

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	KPIS	ELABORACIÓN: 04/05/2026
	Informe de KPIS	ÚLTIMA REVISIÓN: 04/05/2026

1. Título

Informe de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

2. Introducción

El presente informe tiene como finalidad evaluar el desempeño del proyecto Proformax durante el Sprint 2, mediante el uso de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs). Estos indicadores permiten medir el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos, comparando los resultados obtenidos en el desarrollo del backend, frontend y aspectos generales del sistema.

3. Objetivo

Evaluar el avance del proyecto mediante indicadores cuantificables que permitan medir el cumplimiento de las metas establecidas, facilitando la toma de decisiones y la mejora continua del proceso de desarrollo.

4. Alcance

Este informe abarca la medición del desempeño del equipo de desarrollo durante el Sprint 2, considerando indicadores relacionados con el backend, frontend y el cumplimiento general del proyecto.

5. Definiciones

Término	Definición
KPI	Indicador que mide el rendimiento de una actividad o proceso.
Meta	Valor esperado que se desea alcanzar.
Alcanzado	Resultado obtenido durante el sprint.
Porcentaje de logro	Nivel de cumplimiento de la meta.
Story Points	Unidad utilizada para estimar esfuerzo en metodologías ágiles.

6. Responsabilidades

Responsable	Rol	Actividad
Equipo de Desarrollo	Técnico	Implementación de funcionalidades
Gestor del Proyecto	Dirección	Seguimiento de KPIs
Control de Calidad	QA	Validación de resultados

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	KPIS	ELABORACIÓN: 04/05/2026
	Informe de KPIS	ÚLTIMA REVISIÓN: 04/05/2026

7. Normativa Legal y Técnica Aplicable

El presente informe se fundamenta en normativa legal ecuatoriana e internacional que garantiza la correcta gestión de la información y el uso adecuado de indicadores.

En la Constitución de la República del Ecuador se establece que *‘‘el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes’’* (Art. 82), lo cual respalda la necesidad de documentar y evaluar los procesos de desarrollo.

Asimismo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales señala que *‘‘el tratamiento de datos personales deberá realizarse de manera lícita, leal y transparente’’* (Art. 10), lo cual implica que la medición de indicadores debe realizarse garantizando la integridad de la información.

Desde el punto de vista técnico, se consideran estándares internacionales como ISO/IEC 25010, que establece criterios de calidad del software, e ISO/IEC 12207, que define los procesos del ciclo de vida del software, asegurando la correcta evaluación del desempeño del sistema.

8. Método / Políticas / Contenido

La medición de KPIs se realizó mediante el análisis comparativo entre las metas establecidas y los resultados obtenidos durante el sprint.

La fórmula utilizada para calcular el porcentaje de logro es la siguiente:

$$Porcentaje de Logro (\%) = \left(\frac{Alcanzado}{Meta} \right) \times 100 \quad (1)$$

Se establecieron políticas de medición basadas en:

- Uso de métricas cuantificables
- Evaluación objetiva de resultados
- Seguimiento continuo del progreso
- Validación de datos obtenidos

8.1 Descripción de Actividades

Actividad	Descripción
Recolección de datos	Obtención de resultados del sprint
Cálculo de KPIs	Aplicación de fórmulas de medición
Análisis de resultados	Interpretación de indicadores
Documentación	Elaboración del informe

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	KPIS	ELABORACIÓN: 04/05/2026
	Informe de KPIS	ÚLTIMA REVISIÓN: 04/05/2026

9. Resultados de KPIS

Indicador	Meta	Alcanzado	%	Estado
Backend				
Módulos REST	7	6	86 %	Conforme
Backend completado	80 %	75 %	94 %	Conforme
Swagger	100 %	85 %	85 %	En progreso
Seguridad	100 %	100 %	100 %	Cumplido
Frontend				
Interfaces	7	5	71 %	Conforme
Frontend completado	70 %	65 %	93 %	Conforme
Listo para integración	5	5	100 %	Cumplido
General				
Story Points	77	49	64 %	En progreso
Cronograma	100 %	90 %	90 %	Conforme
Sin errores críticos	100 %	100 %	100 %	Cumplido

El análisis de los KPIS permite evidenciar el comportamiento del proyecto en función de los resultados cuantificados. En el backend, se alcanzó la implementación de 6 de 7 módulos REST, lo que representa un 86 % de cumplimiento, mientras que el porcentaje general del backend alcanzó el 75 % frente a una meta del 80 %, obteniendo un 94 % de logro. La cobertura de seguridad se completó al 100 %, lo que evidencia una correcta implementación de mecanismos de autenticación y control de acceso. Sin embargo, la documentación de endpoints en Swagger presenta un 85 % de avance, indicando que esta actividad aún se encuentra en proceso.

En el frontend, se implementaron 5 de 7 interfaces, alcanzando un 71 % de cumplimiento. El avance general del frontend es del 65 % frente a una meta del 70 %, lo que representa un 93 % de logro, evidenciando un progreso adecuado. Asimismo, las interfaces listas para integración alcanzaron el 100 %, lo que permite avanzar hacia la integración con el backend.

A nivel general, se completaron 49 de 77 story points, obteniendo un 64 % de cumplimiento, lo que indica que aún existen tareas pendientes. El cronograma presenta un cumplimiento del 90 %, reflejando un leve desfase respecto a la planificación inicial. No obstante, el 100 % de los entregables se encuentran sin errores críticos, lo que garantiza la estabilidad y calidad del sistema desarrollado hasta el momento.

En conjunto, los resultados evidencian un avance positivo del proyecto, con áreas consolidadas y otras en proceso que deberán ser priorizadas en el siguiente sprint.

10. Análisis

Los resultados obtenidos reflejan un avance adecuado del proyecto. El backend presenta un alto nivel de cumplimiento, destacando la implementación de seguridad. El

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	KPIS	ELABORACIÓN: 04/05/2026
	Informe de KPIS	ÚLTIMA REVISIÓN: 04/05/2026

frontend mantiene un progreso estable, aunque algunas interfaces aún están en desarrollo. A nivel general, el cronograma se cumple en un porcentaje aceptable y no se registran errores críticos.

11. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación	Fecha
Gestor de Proyecto	Giler Risso Neris David		04/05/2026
Desarrollador Frontend	Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles		04/05/2026
Equipo Técnico	Chávez Meneses Michael Ricardo		04/05/2026
Control de Calidad	Velastegui Eugenio Anthony Paul		04/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	KPIS	ELABORACIÓN: 04/05/2026
	Informe de KPIS	ÚLTIMA REVISIÓN: 04/05/2026

12. Control de Cambios

Versión	Descripción	Responsable	Fecha
1.0	Creación del informe de KPIS del Sprint 2	Equipo Wave- Dev	04/05/2026